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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL
DECISION DU PRESIDENT

Service Marchés Publics CAE

N°2023/98

Marché de Travaux

Avenant n°1 - Travaux de construction d’une médiatheque a Golbey -
Lot n°4 Charpente - Ossature bois

Monsieur le Président,
Vu larticle L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération cu 16 juillet 2020 relative a la délégation du Conseil communautaire au Président,

DECIDE

Article 1 :

D’approuver 'avenant n°1 au marché de travaux de construction d’une médiathéque a Golbey - Lot
n°4 Charpente - Ossature bois, avec 'entreprise SERTELET Yves SAS - 1, route de Saales - 88490
Provenchéres-et-Calroy, d’un montant de 12 500,00 € HT.

Montant inizial du marché 245 021,85 € HT
Avenant n®1 12 500,00 € HT
Nouveau mentant du marché 257 521,85 € HT

L’avenant prévoit |'exézution de travaux supplémentaires liés a la pose de pare-pluie, de linteaux
support de menuiseries et d’un lattage support de bardage.

Article 2 :

De signer ’avenant cité a Uarticle 1.

Article 3 :

Monsieur le Directeur G2néral des Services et Madame le Trésorier Principal Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de "exécution de la présente décision.

Epinal, le 11 avril 2023

Le Président,

Michel HEINRICH




